



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

Locumba – Tacna – Perú

FE DE ERRATAS RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°135-2024-A/MPJB

Jorge Basadre, 11 de abril del 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE:

VISTOS:

El Informe N° 006-2024-YBRL/EO-GMIDT-MPJB de fecha 04 de abril del 2024, emitido por el (e) Residente de Obra Ing. Yorman B. Ramos Loza; el Informe N° 1068-2024-GMIDT-GGM-A/MPJB de fecha 08 de abril del 2024, emitido por la Gerencia Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial; con proveído S/N de fecha 10 de abril del 2024 de la Gerencia General Municipal, sobre el ERROR MATERIAL y ARITMÉTICO en la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 135-2024-A/MPJB, de fecha 13 de marzo del 2024, y;

CONSIDERANDO:

La existencia involuntaria de un error material y aritmético en la parte considerativa y resolutive, en los cuadros de detalle de los montos presupuestales asignados al Rubro de Liquidación de Obra y Gastos Administrativos, que forman parte del acto resolutorio;

Que, en el numeral 212.1) del Artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que: "Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se alteren lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión";

DICE:

"(...)

Y al detalle siguiente:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO (ADICIONAL N° 03)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04			INCREMENTO PRESUPUESTAL (ADICIONAL N°04)	PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUALIZADO
		ADICIONAL N° 04		DEDUCTIVO VINCULANTE		
		ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS	MAYORES GASTOS GENERALES			
COSTO DIRECTO	S/ 5,080,556.83	S/ 207,785.52	S/ 0.00	S/ - 64,288.76	S/ 143,496.76	S/ 5,224,053.59
GASTOS GENERALES	S/ 542,344.55	S/ 20,021.79	S/ 52,876.16	S/ - 6,194.74	S/ 66,703.21	S/ 609,047.76
GASTOS DE GESTION TECNICA	S/ 462,715.44	S/ 16,769.25	S/ 52,876.16	S/ - 5,188.40	S/ 64,457.01	S/ 527,172.45
GASTOS DE ORGANO TECNICO RESPONSABLE	S/ 79,629.11	S/ 3,252.54	S/ 0.00	S/ - 1,006.34	S/ 2,246.20	S/ 81,875.31
SUBTOTAL DE OBRA	S/ 5,622,901.38	S/ 227,807.31	S/ 52,876.16	S/ - 70,483.50	S/ 210,199.97	S/ 5,833,101.35
ESTUDIO DEFINITIVO	S/ 66,922.34					S/ 66,922.34
SUPERVISION DE OBRA	S/ 254,114.31					S/ 254,114.31
LIQUIDACION DE OBRA	S/ 203,490.16					S/ 203,490.16
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/ 21,737.73					S/ 21,737.73
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 6,169,165.92	S/ 227,807.31	S/ 52,876.16	S/ - 70,483.50	S/ 210,199.97	S/ 6,379,365.89
PORCENTAJE DE INCIDENCIA		3.41%				

Del cuadro precedente se obtiene el siguiente PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO:

DESCRIPCION	VARIACION PRESUPUESTAL (ADICIONAL N° 04 + DEDUCTIVO N°04)	PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUALIZADO
COSTO DIRECTO	S/ 143,496.76	S/ 5,224,053.59
GASTOS GENERALES	S/ 66,703.21	S/ 609,047.76
GASTOS DE GESTION TECNICA	S/ 64,457.01	S/ 527,172.45
GASTOS DE ORGANO TECNICO	S/ 2,246.20	S/ 81,875.31
SUBTOTAL DE OBRA	S/ 210,199.97	S/ 5,833,101.35
ESTUDIO DEFINITIVO	S/ -	S/ 66,922.34
SUPERVISION DE OBRA		S/ 254,114.31
LIQUIDACION DE OBRA	S/ -	S/ 203,490.16
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/ -	S/ 21,737.73
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 220,199.97	S/ 6,379,365.89



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

Locumba – Tacna – Perú

FE DE ERRATAS RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°135-2024-A/MPJB

Jorge Basadre, 11 de abril del 2024.

DEBE DECIR:

"(...)"


Y al detalle siguiente:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO (ADICIONAL N° 03)	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04			INCREMENTO PRESUPUESTAL (ADICIONAL N°04)	PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUALIZADO
		ADICIONAL N° 04		DEDUCTIVO VINCULANTE		
		ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS	MAYORES GASTOS GENERALES			
COSTO DIRECTO	S/ 5,080,556.83	S/ 207,785.52	S/ 0.00	S/ - 64,288.76	S/ 143,496.76	S/ 5,224,053.59
GASTOS GENERALES	S/ 542,344.55	S/ 20,021.79	S/ 52,876.16	S/ - 6,194.74	S/ 66,703.21	S/ 609,047.76
GASTOS DE GESTION TECNICA	S/ 462,715.44	S/ 16,769.25	S/ 52,876.16	S/ - 5,188.40	S/ 64,457.01	S/ 527,172.45
GASTOS DE ORGANO TECNICO RESPONSABLE	S/ 79,629.11	S/ 3,252.54	S/ 0.00	S/ - 1,006.34	S/ 2,246.20	S/ 81,875.31
SUBTOTAL DE OBRA	S/ 5,622,901.38	S/ 227,807.31	S/ 52,876.16	S/ - 70,483.50	S/ 210,199.97	S/ 5,833,101.35
ESTUDIO DEFINITIVO	S/ 66,922.34					S/ 66,922.34
SUPERVISION DE OBRA	S/ 254,114.31					S/ 254,114.31
LIQUIDACION DE OBRA	S/ 21,737.73					S/ 21,737.73
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/ 203,490.16					S/ 203,490.16
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 6,169,165.92	S/ 227,807.31	S/ 52,876.16	S/ - 70,483.50	S/ 210,199.97	S/ 6,379,365.89
PORCENTAJE DE INCIDENCIA		3.41%				

Del cuadro precedente se obtiene el siguiente PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO:

DESCRIPCION	VARIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONAL N° 04 + DEDUCTIVO N°04)	PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUALIZADO
COSTO DIRECTO	S/ 143,496.76	S/ 5,224,053.59
GASTOS GENERALES	S/ 66,703.21	S/ 609,047.76
GASTOS DE GESTION TECNICA	S/ 64,457.01	S/ 527,172.45
GASTOS DE ORGANO TECNICO	S/ 2,246.20	S/ 81,875.31
SUBTOTAL DE OBRA	S/ 210,199.97	S/ 5,833,101.35
ESTUDIO DEFINITIVO	S/ -	S/ 66,922.34
SUPERVISION DE OBRA	S/ -	S/ 254,114.31
LIQUIDACION DE OBRA	S/ -	S/ 21,737.73
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/ -	S/ 203,490.16
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 220,199.97	S/ 6,379,365.89

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚPLASE. -



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE

Abg. JULIO VICTOR DAVALOS FLORES
ALCALDE

Cc.
ARCHIVO
GMAJ
GMDT
SGRCyAC