PARA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

JORGE BASADR.

Progreca con su geute 1/

Comité Especial Ley 29230,
Proceso de Seleccién N°002-2015-CE/MPIB-Ley 29230

CIRCULAR N°002-2015-MPJB/CEPRI LEY 29230

: EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCION,
EN EL MARCO DE LA LEY N°29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION
PUBLICA REGIONAL Y LOCAL, CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO (LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS),

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA Nro. TA-563,
TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA-VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA”

DE

ASUNTO
REFERENCIA
FECHA

: COMITE ESPECIAL —-LEY 29230

: MODIFICACION DEL CALENDARIO

: PROCESO DE SELECCION N°002-2015-CE-MPJB-LEY 29230
: 29 DE OCTUBRE DEL 2015

El Comité Especial Ley 29230 de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, comunica a los interesados, que
conforme a la cldusula 1.4.2. de las bases del proceso de seleccion de la empresa privada que supervisard la
obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA Nro. TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S,
CAMIARA-VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE-
TACNA”, en el marco de la ley N°29230, “Ley que impulsa la Inversién Pidblica Regional y Local con
participacion de sector privado” y su Reglamento Decreto Supremo N°005-2014-EF del 14 de Enero del 2014,
ha aprobado la modificacion del cronograma del proceso de seleccién tal como se muestra a continuacién:

i ACTIVIDADES i e DE | HASTA

1. Convocgtorla y Publicacién de Bases, incluyendo el formato de 21/10/15 | 21/10/15
Convenio.

2. Recepcion de expresiones de interés de empresa *, Presentacién de 22/10/15 | 27/10/15
Consultas y Observaciones a las Bases **

3. Absolucion de Consultas y observaciones. 28/10/15 | 28/10/15

4. Publicacion de bases integradas. 03/11/15 | 03/11/15

5. Presentacién de Propuestas. 09/11/15 | 09/11/15

6. Calificacion de Propuestas Técnicas. 10/11/15 | 10/11/15

7. Adjudicacién de la Buena Pro. 11/11/15 | 11/11/15

8. Suscripciéon del Convenio entre la Municipalidad Provincial Jorge

Basadre y Empresa (en cuanto se haya completado la documentacion | 12/11/15 | 27/11/15

respectiva).

g. RICHARD VILLAVICENCIO FLORES
Presidente del Comité Especial



