



RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL

N° 208 -2015/MPJB

Jorge Basadre, 04 SEP 2015

VISTOS:

El Informe N° 002-2015-CRyLPT/MPJB de fecha 17 de Agosto de 2015; el Informe N° 479-2015-OAJ-GM-A/MPJB de fecha 27 de Agosto de 2015; el proveído de Gerencia Municipal de fecha 19 de Agosto de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órgano de gobierno local, con personería jurídica de Derecho Público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Ley N° 27293 se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por la Ley N° 28802, cuyas normas tienen objeto de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principio, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión;


Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2011-EF-68.01, se aprueba el Nuevo Reglamento de Inversión Pública en la cual se delimita las responsabilidades de las áreas involucradas en la pre inversión, supervisión y liquidación de las Obras Publicas;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG se aprueba "Las Normas que regulan la ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa". Asimismo, el ítem 4° señala que en la liquidación de obra, la entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulta igual o menor al presupuesto base deduciendo la utilidad, situación que se evidencia en los presupuestos y que se refleja en la liquidación de obra;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 503-2012-A/MPJB de fecha 13 de Noviembre de 2012, se aprobó la Directiva N° 002-2012-A/MPJB "Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación y Transferencia de proyectos ejecutados por Administración Directa e Indirecta" con la misma que en la actualidad se viene ejecutando el proceso de Planificación, Ejecución y Supervisión de Obra ejecutadas bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (Administración Directa); que tiene el carácter de orientador que servirá de guía para la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a inversiones;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 042-2015-A/MPJB de fecha 27 de Enero de 2015, se desconcentra las funciones del despacho de Alcaldía en la Gerencia Municipal a cargo del Ing. Juan Carlos Linares Perea, para aprobar liquidación de proyectos en general, de conformidad con el numeral 3.8 del artículo primero de la referida Resolución de Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 032-2015-MPJB de fecha 02 de Marzo de 2015, se constituyó la Comisión de Recepción y Liquidación de Proyectos Tangibles e Intangibles de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre;





Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 695-2009-A/MPJB de fecha 30 de Diciembre de 2009, se aprobó el estudio definitivo del proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de los Servicios de Promoción y Difusión de la Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, Provincia de Jorge Basadre – Tacna" con un presupuesto total de S/. 619,948.44 Nuevos Soles. Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 261-2011-A/MPJB de fecha 29 de Marzo de 2011, se aprobó el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, por un periodo de 120 días calendarios del proyecto antes citado. Del mismo modo, mediante Resolución de Alcaldía N° 337-2011-A/MPJB de fecha 10 de Mayo de 2011, se aprobó el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 del proyecto antes referido por un periodo de 31 días calendarios;

Que, mediante Informe N° 002-2015-CRyLPT/MPJB de fecha 17 de Agosto de 2015, la Comisión de Recepción y Liquidación de Proyectos Tangibles, da conformidad al Expediente de Liquidación Técnico - Financiera: "Mejoramiento de la Capacidad de la Prestación de los Servicios de Promoción y Difusión de la Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre – Tacna"; para su aprobación mediante acto resolutivo. Cuya Muestra es como sigue:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE – TACNA"						
AÑO DE EJECUCION	GASTO EJECUTADO	(-) EQUIPAM.	GASTO FINANCIERO	(+) PECOSA	(-) NEA	COSTO REAL DE LA OBRA
2009	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	358.00
2010	380,939.29	0.00	380,939.29	0.00	0.00	380,939.29
2011	131,490.37	0.00	131,490.37	0.00	0.00	131,490.37
2012	28,706.79	0.00	28,706.79	0.00	0.00	28,706.79
2013	1,097.08	0.00	1,097.08	0.00	0.00	1,097.08
TOTAL 2009 AL 2013	542,591.53	0.00	542,591.53	0.00	0.00	542,591.53
IMPORTE DE LA LIQUIDACION FINANCIERA			S/. 542,591.53			


Que, siendo así debe quedar claro que: i) el Gasto ejecutado del proyecto que se determinó en la elaboración de la Liquidación Financiera asciende a la suma de S/. 542,591.53 Nuevos Soles; ii) El gasto de Liquidación Financiera del Proyecto en mención, asciende a la suma de S/. 542,591.53 Nuevos Soles; y, iii) La liquidación del Costo Real de la Obra asciende a la suma de S/. 542,591.53 Nuevos Soles. Por lo que, se deduce que el proyecto tuvo como saldo a favor la suma de S/. 77,356.91 Nuevos Soles, que resultaría de la diferencia entre la asignación según aprobación técnica y la ejecución financiera en el SIAF – Modulo Administrativo;

Que, mediante Informe N° 479- 2015-OAJ-GM-A/MPJB de fecha 27 de Agosto de 2015, al Abog. Karla Rodríguez Polanco Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que revisados los antecedentes que se integran al expediente y, de conformidad a los Informes Técnicos que se ajustan al marco legal correspondiente, resulta procedente aprobar la ejecución de la Obra del proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad de la Prestación de los Servicios de Promoción y Difusión de la Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre – Tacna";

Por lo que, estando a lo señalado y conforme la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad N° 28708, la desconcentración de funciones conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 042-2015-A/MPJB y Resolución de Alcaldía N° 071-2015-A/MPJB;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnico – Financiera del proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad de la Prestación de los Servicios de Promoción y Difusión de la Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre – Tacna", cuyo expediente forma parte de la presente





resolución; teniéndose como Gasto Ejecutado de la Obra la suma de S/. 542,591.53 Nuevos Soles; el gasto Financiero la suma de S/. 542,591.53 Nuevos Soles; y, un Costo Real de la Obra en la suma de S/. 542,591.53 Nuevos Soles.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley Nº 28708 y la Resolución Nº 195-88-CG, Normas que regulan la ejecución de Obras por Administración Directa de la Contraloría General de la República, en cautela del patrimonio, municipal, para el cual deberán de adoptar las acciones necesarias, debiendo notificarse además a la Oficina de Control Institucional de esta entidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Proyectos, y demás instancias administrativas que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

C.c
OPP
OAJ
GDTI
OSP
SGL
Arch.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
Ing. Juan Carlos Linares Perea
GERENTE MUNICIPAL

