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BASES INTEGRADAS DE PROCESO DE SELECCION
PARA LA CONTRATACION DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA!

PROCESO DE SELECCION N°
002-2015-CE/MPJB

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563,
TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA - VILLA LOCUMBA,
DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE — TACNA”, CODIGO SNIP N° 137137.

LOCUMBA, OCTUBRE 2015

IMPORTANTE:

e Las disposiciones de la Ley N° 29230 y su Reglamento, son de aplicacion a la supervision de los proyectos
financiados y ejecutados en el marco del articulo 17° de la Ley N° 30264 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-2015-EF, en lo que corresponda, de conformidad con el Capitulo VI del Decreto
Supremo N° 005-2014-EF.

e En caso que la Entidad Publica le encargue el proceso de seleccion de la Empresa Privada a
PROINVERSION, el procedimiento para la contratacion de la Entidad Privada Supervisora podra ser
encargado también a dicha entidad, conforme a lo establecido en el articulo 33° del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de supervision del proyecto. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar la ejecucion del Proyecto. Tratandose
de personas juridicas, ésta designara a una persona natural como supervisor permanente de la obra.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Comité Especial Ley 29230 Bases Integradas
Proceso de Selecciéon N° 002-2015-CE/MPJB, para la Supervision del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera

Ruta Nro TA 563 tramo empalme PE-I5, Camiara, Villa Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna“

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.BASE LEGAL

- Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover crecimiento econémico.

- Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado.

- Decreto Supremo N° 006-2015-EF, Reglamento del articulo 17° de la Ley N° 30264,
gue incorpora a las entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley N°
29230.

- Decreto Supremo N° 005-2014-EF - Reglamento de la Ley N° 29230.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Resolucion N° 059-2015-MPJB de fecha 24.FEB.2015 que constituye el Comité
Especial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho deberd considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2.CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefalado en el numeral 10.4 del articulo 10° del
Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el cronograma.

1.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EXPRESION DE INTERES

Una vez convocado el proceso de seleccién, los participantes tienen un plazo de diez
dias habiles para registrarse y presentar su expresion de interés para la supervision de la
ejecucion del (los) Proyecto (s) “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-
563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA - VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE
LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — TACNA”, CODIGO SNIP N° 137137,
de acuerdo al modelo de carta indicado en el Anexo del Aviso de Convocatoria.

Al registrase el participante debera sefialar la siguiente informacion: Nombres, apellidos y
Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social de la
persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;
teléfono, correo electrénico y fax.

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuaran remitiéndolas a cualquiera de los
representantes legales, mediante:

a) Correo Electrénico o Facsimil, con confirmacion de transmision completa
expedida por el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electrénico o facsimil, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la
transmision del remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el domicilio
sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno (1)

~




-

Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Comité Especial Ley 29230 Bases Integradas
Proceso de Selecciéon N° 002-2015-CE/MPJB, para la Supervision del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera

Ruta Nro TA 563 tramo empalme PE-I5, Camiara, Villa Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna“

de sus integrantes.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcién
en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacion:

IMPORTANTE:

e Para registrarse como participante en un proceso de selecciéon convocado por las
Entidades Publicas, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, podra ingresarse a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

1.4.FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas dentro del mismo plazo
previsto para presentar las expresiones de interés, de conformidad con lo establecido en
los numerales 10.6.1 y 10.7.1 del articulo 10° del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y/u observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través de circulares, de
conformidad con lo establecido en los numerales 10.6.1 y 10.7.1 del articulo 10° del
Reglamento de la Ley N°29230, en la fecha sefialada en el cronograma del proceso de
seleccion.

El plazo para la absolucién no podra exceder de tres (3) y/o seis (6) dias habiles, segin
sea el caso, computados a partir de la culminacién del plazo para presentar consultas y
observaciones.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas extemporaneamente o
formuladas por quienes no han presentado expresién de interés como participantes.

El participante en el proceso de seleccidén podra solicitar la aclaracion a cualquier punto
de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de consultas.

1.6.INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo
que deberan contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas y de las observaciones.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

El Comité Especial integrar4d y publicar4 las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucidn de consultas y observaciones a las Bases

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
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en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION, asi como en el
SEACE, conforme lo establecen los numerales 10.6.2, 10.7.2 y 10.9 del articulo 10° del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez integradas las Bases el Comité Especial no podra efectuar modificaciones de
oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.7.FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la
admision de propuestas y factores de evaluacion se presentaran en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segin corresponda, salvo el caso
de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o
similares, que podra ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de
la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrd la propuesta técnica y el segundo la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electrénicos y seran foliadas correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rubrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea
persona natural, en cuyo caso bastara que éste o su apoderado, indique debajo de la
rdbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato
N° 1). Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal acreditado con
copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su
apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que
se adjuntarda el documento registral vigente que consigne la designacién del
representante legal, expedido con una antigledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de propuestas. (Formato N° 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal
0 apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como
participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comln del consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se realizara
conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

1.8.PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en la fecha y hora sefialadas
en el cronograma del proceso.

~
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En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la presentacion
de propuestas se realizard ante el Comité Especial y se procedera conforme a lo
establecido en el numeral 10.6 del articulo 10° del Reglamento de la Ley N° 29230.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le
tendra por desistido. Si alglin participante es omitido, podra acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un consorcio.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado, representante
legal o representante comun, segun corresponda en atenciéon al numeral 1.7, y este
exprese su disconformidad, se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de
Paz) mantendra la propuesta y los documentos de acreditacion en su poder hasta el
momento en que el participante formule apelacién. Si se formula apelacion se estara a lo
que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisidn de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacion de uno o0 mas documentos
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos —siempre que se
trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de
funcion publica, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida
para la presentacion de propuestas—, el Comité Especial otorgard un plazo entre uno (1)
o dos (2) dias, desde el dia siguiente de la notificacion de los mismos, para que el postor
los subsane, en cuyo caso la propuesta continuara vigente para todo efecto, a condicién
de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el
defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el Gnico momento en que puede
otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, salvo
defectos de foliacién y de rabrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, se devolvera la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotard tal circunstancia en el acta y el Notario (0 Juez de Paz) mantendra
la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacién, de
conformidad con el numeral 10.8 del articulo 10° del Reglamento de la Ley N° 29230. Si
se formula apelacién se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de
Paz) procederéa a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A
su vez, si las Bases han previsto que la evaluaciéon y calificacion de las propuestas
técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (0 Juez de Paz) procedera a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas econémicas dentro de uno o mas sobres,
los que seradn debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
Especial y por los postores que asi lo deseen, conservandolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, en acto publico, comunigue verbalmente a los postores el resultado de
la evaluacion de las propuestas técnicas.
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Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual serd suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos sus miembros, asi como por los postores que lo deseen.

1.9.CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

1.10.

La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconocera pago adicional de
ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de
dos decimales.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de propuestas se realizard en acto publico en dos (2) etapas: La
evaluacion técnica y la evaluacion econdémica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.10.1. EVALUACION TECNICA

Se verificard que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seradn admitidas.

So6lo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumpli6 o no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuar4 con la evaluacién de la propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
econdmica.

1.10.2. EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econdémica excede el valor referencial, serd devuelta por el Comité
Especial y se tendra por no presentada.

La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara un
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

~
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1.11.

1.12.

1.13.

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica
IMPORTANTE:

e En caso el proceso se convoque bajo el sistema de porcentajes, segun sea el caso, el
Comité Especial debera verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo
el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccién, debera corregirla a fin de
consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccion
debe figurar expresamente en el acta respectiva.

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases y en acto publico, el Comité Especial se
pronunciara sobre la admision y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los
resultados de esta Ultima.

La evaluacion de las propuestas econdmicas y la determinacién del puntaje total se
realizaran de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Comité Especial, procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el
gue se consignara el orden de prelacién en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual serd suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presunciéon no admite prueba en contrario. Esta informacion se
publicara en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, asi como
en el SEACE.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o més propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producird a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento en acto
publico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de
apelaciéon. En este caso, el consentimiento se publicard en el Portal de la Entidad Publica
y Prolnversioén, asi como en el SEACE, al dia habil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producira el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y sera publicado en el Portal
de la Entidad, Prolnversién y SEACE ese mismo dia o hasta el dia habil siguiente.

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A partir del dia habil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse
agotado la via administrativa, hasta el décimo dia habil de producido tal hecho, el postor
ganador debe solicitar ante el OSCE la constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion y
los participantes en el proceso, Unicamente dara lugar a la interposicion del recurso de
apelacion que debe ser presentado dentro de los ocho (08) dias de otorgada la Buena
Pro. A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes
de la celebracion del contrato, conforme a lo establecido en el numeral 11.10 del articulo
11° del Reglamento del articulo 17° de la Ley N° 30264.

El recurso de apelacion sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Publica y, en
caso de encargo, por el Consejo Directivo de PROINVERSION, en un plazo maximo de
siete (07) dias de admitido el mismo.

Ningun recurso de apelacién se considerara validamente interpuesto y carecera de todo
efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la
Garantia para la Apelacién dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la entidad
Publica o ante el Concejo Directivo de PROINVERSION, segun corresponda, cuando el
recurso sea declarado fundado en todo o en parte, 0 se declare la nulidad sin haberse
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no
resolver y notificar la resolucion y/o acuerdo del Consejo Directivo dentro del plazo legal,
se procedera a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de diez (10) dias
hébiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna, el postor
ganador debera presentar a la Entidad la documentacion para la suscripcion del contrato
prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
presentacion de dicha documentacion, deberd concurrir ante la Entidad Publica para
suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a
suscribir el convenio, seguin corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial podra, a su sola discrecién, otorgar un plazo adicional para su entrega o revocar
la Buena Pro y adjudicarsela al Postor que quedé en segundo lugar, y asi sucesivamente.

El Comité Especial podra ejecutar la garantia que se hubiere presentado, en caso decida
revocar la Buena Pro.

El contrato sera suscrito por la Entidad Puablica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratdndose de persona juridica,
a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

= Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

= Garantia de fiel cumplimiento.

= Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

= Cddigo de cuenta interbancario (CClI).

= Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafiados de traduccion certificada, de ser el caso.

3.2.VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo del contratista y se efectlie el pago correspondiente.

3.3.DE LAS GARANTIAS

3.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
contrato. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacién a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) afio, previamente a la suscripcién del contrato, la Entidad Publica
podra aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel
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cumplimiento y de ser el caso, la garantia por el monto diferencial de la propuesta,
con una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion.

IMPORTANTE:

e En casos de prestacion de servicios de ejecucion periddica, alternativamente, el
adjudicatario pueden optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la Entidad
Publica retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para
estos efectos, la retencién de dicho monto se efectuara durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo.

3.3.2. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna el otorgamiento de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Puablica o PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a
Su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%)
del valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo
minimo de vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en
cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa,
siendo obligacion del impugnante realizar dichas renovaciones en forma oportuna.
En el supuesto que la garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como
vencimiento de la misma, sera ejecutada para constituir un depdsito en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda, el cual
se mantendréa hasta el agotamiento de la via administrativa.

3.4.REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
de realizacibn automética en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica
el Banco Central de Reserva del Per(.

IMPORTANTE:

e Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion.

e En caso de consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste consignando el
nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

3.5.EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato.

3.6.DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La penalidad sera aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al.......... por ciento

(hasta un maximo del 10%) del monto del convenio vigente.

Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.
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3.7.PAGOS

La Entidad Publica debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de
los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la
respectiva prestacion; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea
condicion para la realizacion del servicio.

La Entidad Publica debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales) establecida en las Bases o en
el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentacion que
justifique el pago y acredite la ejecucién de la prestacién de los servicios, conforme a la
seccion especifica de las Bases

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad Publica cumpla con la obligacién de efectuar el pago
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

3.8.DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 005-2014-EF; y, en caso que no se contraponga con su objetivo y finalidad, se
aplicara supletoriamente las normas de contrataciones del Estado.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD PUBLICA DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial Jorge Basadre

RUC Ne° ;20194735384

Domicilio legal . Plaza Bolognesi S/N, Calle Jerusalen s/n del Distrito de
Locumba, Provincia Jorge Basadre, Region Tacna

Teléfono/Fax: : 052-475002

1.2.OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
Supervisibn de la Ejecucion del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA - VILLA
LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — TACNA”,
CODIGO SNIP N° 137137.

1.3.VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 1,230,000.00 (Un Millon Doscientos Treinta Mil con
00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO
2015.

IMPORTANTE:

e Las propuestas econdmicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases
como valor referencial. Aquellas propuestas inferiores al noventa por ciento (90%) del
valor referencial, seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no
admitidas.

e De conformidad con lo antes sefialado, en las Bases del respectivo proceso de
seleccion debera establecerse ademas del valor referencial, los limites de éste, cony
sin IGV, tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Con IGV
S/. 1,230,000.00 S/.1,107,000.00 S/. 1,230,000.00

(Un Millon Doscientos | (Un Millén Ciento Siete Mil |  (Un Millén Doscientos
Treinta con 00/100 | con 00/100 Nuevos Soles) Treinta con 00/100
Nuevos Soles) Con IGV Nuevos Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante el RESOLUCION DE ALCALDIA N°
171-2015-A/MPJB de fecha 08.09.2015.

1.5.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en las publicaciones respectivas. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto
del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
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05 Recursos Determinados
18 Canon, Sobrecanon y Regalias mineras

IMPORTANTE:

e La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se
convoca el proceso de seleccion.

° La Oficina de Presupuesto de la Entidad Publica debera emitir el documento que certifique
gue cuenta con la disponibilidad presupuestal para la contratacion del servicio.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar esta definido en los Requerimientos Técnicos Minimos que forman
parte de la presente Seccién en el Capitulo IIl.

1.8.PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 360 dias
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir con
lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9.COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que puede ser pagada en Caja de la
Municipalidad.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover crecimiento econémico.

- Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversion Puablica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado.

- Decreto Supremo N°005-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 29230.

- Ley N° 30324 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2015.

- Ley N° 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2015.

- Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Resolucion de Alcaldia N° 177-2015-MPJB (Resolucién que aprueba las Bases)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION?

Publicacion de Bases (obligatorio)*: Del: 11.09.2015

Al :11.09.2015
Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria : 11.09.2015
Registro de participantes y: Del:14.09.2015
Presentacion de Expresion de Interés Al: 25.09.2015
Formulacién de Consultas . Del: 14.09.2015

Al: 25.09.2015

Absolucién de Consultas :30.09.2015

Formulacion de Observaciones a las: Del: 14.09.2015

Bases Al: 25.09.2015

Absolucion de Observaciones a las: 30.09.2015

Bases

Integracion de las Bases : 01.10.2015

Presentacién de Propuestas :09.10.2015

* El acto publico se realizaré en :Auditorio Central de la Municipalidad Provincial

Jorge Basadre, sito en Calle Sucre S/N Distrito
Locumba, Provincia Jorge Basadre, Tacna, a las

09:00 horas

Calificacion y Evaluacion de: 12.10.2015

Propuestas

Otorgamiento de la Buena Pro : 13.10.2015

* El acto publico se realizard en :Auditorio Central de la Municipalidad Provincial
Jorge Basadre, sito en Calle Sucre S/N Distrito
Locumba, Provincia Jorge Basadre, Tacna, a las
09:00 horas

IMPORTANTE:

e Debe tenerse presente que el cronograma esta supeditado y podra ser modificado en caso se
configure el supuesto contemplado en el numeral 10.6 del articulo 10° del Reglamento de la
Ley N° 29230, esto es, en caso una Unica Entidad Privada Supervisora presente su expresion
de interés en la supervision de ejecucion del proyecto; estableciéndose los plazos y
procedimiento que establece dicho numeral.

e La Entidad Publica debera establecer de manera expresa que de presentarse dicho supuesto,
se procederd con los procedimientos y plazos que la norma contempla, teniendo en
consideracion que la evaluaciéon de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como
finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y econémica, su experiencia en la
actividad y en la supervision de ejecucion de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento
ylo infraestructura fisica y de soporte en relacion con el proyecto a ser ejecutado. Unicamente
si dicha evaluacién y verificacion resulta favorable, se procedera a la adjudicacién directa
mediante el otorgamiento de la Buena Pro.

3 La informacién del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccion en esta
informacion, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.

4 El numeral 10.9 del articulo 10° del Reglamento dispone que las Bases aprobadas deberén ser publicadas en el SEACE,
ademas del portal institucional de la Entidad convocante.
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2.2.REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACION DE EXPRESION DE INTERES

El registro de los participantes es gratuito y se realizara en ventanilla de Mesa de Partes de
la Municipalidad Provincial Jorge Basadre (Unidad de Tramite Documentario), sito en Plaza
Bolognesi S/N Distrito de Locumba, Provincia de Jorge Basadre, Tacna, en las fechas
sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:30 horas.

En el momento del registro, se emitird la constancia o cargo correspondiente en el que se
indicard: numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el
registro, asi como el dia y hora de dicha recepcion.

IMPORTANTE:

e Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de
atencién no podra ser menor a ocho horas.

e Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.

2.3.FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas,
ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre (Unidad
de Tramite Documentario), sito en Plaza Bolognesi S/N Distrito de Locumba, Provincia de
Jorge Basadre, Tacna, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a
16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del PROCESO DE
SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB.

IMPORTANTE:

e Al consignar el horario de atencién, debe tenerse en cuenta que el horario de
atencion no podra ser menor a ocho horas

2.4.ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en acto publico, en Auditorio Central de la Municipalidad
Provincial Jorge Basadre, sito en Calle Sucre S/N Distrito Locumba, Provincia Jorge
Basadre, Tacna, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto publico se realizara
con la participacién de JUEZ DE PAZ de Locumba.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial del PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB, conforme al siguiente
detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefiores
[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

[CONSIGNAR DIRECCION]
Att.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB

Denominacién de la convocatoria: CONTRATACION DE CONSULTORIA
PARA SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPLAME PE-15, CAMIARA, VILLA
LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE,
TACNA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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SOBRE N° 2: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

[CONSIGNAR DIRECCION]
Att.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB

Denominacion de la convocatoria: CONTRATACION DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPLAME PE-15,
CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, TACNA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5.CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N°1- PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y 02 copias®.

El

sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente

documentacion:

Documentacion de presentacién obligatoria:

a)

b)

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo 11l de la presente seccién’ (Anexo N° 2).

Declaracion jurada simple de acuerdo al Anexo N° 3.
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N°
4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado

5  La propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias requerido en las Bases, el que no podra exceder
de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

6 La omisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la

convocatoria.

7 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacion de algin otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacién en el
listado de documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

~




-

Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Comité Especial Ley 29230 Bases Integradas
Proceso de Selecciéon N° 002-2015-CE/MPJB, para la Supervision del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera

Ruta Nro TA 563 tramo empalme PE-I5, Camiara, Villa Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna“

para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos
al proceso de seleccion, suscripciéon y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio (Anexo N° 5).

f) Acreditar con la documentacién respectiva, contar con movilidad propia y una

9)

oficina de coordinacion en el Distrito de Locumba donde se ejecutara el
Proyecto, pudiendo ser copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad del
Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el propietario
del vehiculo a utilizar durante el servicio para el caso de movilidad; asimismo
para el caso de la oficina se podra presentar la correspondiente licencia de
funcionamiento otorgada por la municipalidad de la localidad y/o una promesa
de alquiler y el documento que acredite la existencia de la direccion en la
ciudad donde se ejecutara el Proyecto; o declaraciones juradas firmada por el
Representante con el compromiso de alquilar oficina o vehiculo en el Distrito de
Locumba. Y como parte de los documentos obligatorios para la firma del
contrato, ganador de la Buena Pro deberd acreditar contar con movilidad y
direccién en el Distrito de Locumba. (Conforme a absolucién de consultas).

Documentos para acreditar el perfil del consultor de obra (Experiencia del
postor) y profesionales que propone (experiencia y capacitacion de los
profesionales), de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia.

IMPORTANTE:

La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision
de la propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el sétimo péarrafo del numeral
1.8 de estas Bases.

Documentacion de presentacién facultativa:

a)

b)

Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del
proceso, durante un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a Dos (2) veces el valor referencial de la contratacibn en materia
de consultoria de obras en general.

Tales experiencias se acreditaran mediante copia simple de: contratos u
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacién efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(20) servicios prestados a uno o més clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N°6
referido a la Experiencia del Postor en la Actividad.

Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o
similares al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a
diez (10) afios a la fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto
maximo acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la
contratacion materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas a
supervision de obras Similares a las obras de construccién, ampliacion y
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2.5.2.

reparacion de: Carreteras con pavimento asféltico o concreto, pavimentaciones
de calles, pistas, intercambios viales, pavimentacion de pistas de aterrizaje,
por la similitud en sus procesos constructivos.

Tales experiencias se acreditaran mediante copia simple de: contratos u
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorcio.

c) Factor experienciay calificacién del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto.
Para acreditar el factor calificacién del personal profesional propuesto se
presentard copia simple de: titulos, constancias, certificados u otros
documentos, segun corresponda.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentard una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

e En caso exista contradiccion entre la informacién presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA®

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

Oferta econémica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de
precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo

N° 9).

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

e En caso la informacion contenida en la propuesta econémica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econdémica sera
descalificada.

2.6. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

8

La propuesta econémica solo se presentara en original.
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Donde,

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
=0.80

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
=0.20

2.7.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberd presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancario (CCI).

e) Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafiados de traduccion certificada, de ser el caso.

f) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

g) Copia de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona juridica.

h) Copia literal emitida por los Registro Publicos de la vigencia de poder y constitucion de
la persona juridica, en caso corresponda.

i) Copia del RUC de la persona juridica, en caso corresponda.

j) Correo electrénico para las notificaciones respectivas.

IMPORTANTE:

e En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte
por solicitar como garantia para la suscripcion del contrato carta fianza o pdliza de
caucion, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS,
a fin de que no existan problemas en la ejecucién de las mencionadas garantias,
resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominacién o razon
social de todas y cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el
Consorcio.

e Alternativamente, el adjudicatario pueden optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad Publica retenga el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Para estos efectos, la retencion de dicho monto se efectuara durante
la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo”.

e La Entidad Publica no podra exigir documentacion o informacion adicional a la
consignada en el presente numeral para la suscripcion del contrato.

2.8.PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacion alguna por parte de la Entidad
Publica, debera presentar toda la documentacion prevista para la suscripcion del contrato
dentro del plazo de diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de consentida
la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la presentacion de
dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad Publica para suscribir el contrato.
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La citada documentacion debera ser presentada en Sub Gerencia de Logistica de la
Municipalidad Provincial Jorge Basadre, sito en Plaza Bolognesi S/N — Distrito de
Locumba, Provincia de Jorge Basadre, Tacna.

2.9.FORMA DE PAGO

2.10.

La Entidad Publica debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en PAGOS PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Entidad Privada
Supervisora contratada, la Entidad Publica debe contar con la siguiente documentacion:

- Recepcién y conformidad de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

- Informe del funcionario responsable del area usuaria (Oficina de Supervision de
Proyectos) emitiendo su conformidad de la prestaciéon efectuada.

- Comprobante de pago

- Informe Mensual de la Contratista

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad Publica deberd efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario

siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las
demés condiciones establecidas en el contrato.
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CAPITULO 1Nl
TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

FINALIDAD PUBLICA

Contratar los servicios para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
RUTA N° TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S (CAMIARA) — VILLA LOCUMBA. DISTRITO DE
LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA” garantizando el adecuado control,
seguimiento y monitoreo de la ejecucion de obra, conforme al expediente técnico y
normatividad vigente.

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de la supervision de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S
(CAMIARA) — VILLA LOCUMBA. DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE
- TACNA”,

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Supervisar de la ejecucién del PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° TA-563,
TRAMO EMPALME PE-1S (CAMIARA) — VILLA LOCUMBA. DISTRITO DE LOCUMBA,
PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA, teniendo en consideracion el control técnico,
econdmico, administrativo, control de prevencion de riesgos (seguridad), control de medio
ambiente, equipamiento y todas las actividades que desarrolle la empresa CONTRATISTA que
ejecute la obra, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de las
actividades con la correcta aplicacién e interpretacién de planos y especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento nacional de edificaciones, Ley de
contrataciones del estado y su reglamento, y demas normativas vigentes.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

La supervisién, suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de
ejecucidn de obra, provisiones e instalaciones del equipamiento.

La supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con
la supervision, inspeccién, control técnico, control econdémico, y administrativo, control en la
prevencion de riesgos (seguridad), medio ambiente y equipamiento de todas las actividades a
ejecutarse.

La supervision debe asegurarse que en cada momento que el contratista (ejecutor de obra)
disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma de
ejecucidon de obra siendo este independiente del nimero de equipos ofertados o de su
rendimiento.

El supervisor de obra, representa a la entidad en obra y tendra las obligaciones de cumplir
funciones generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.

El supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero, y la construccién de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o
que requieran las aprobaciones especificas de la municipalidad provincial, ministerio de cultura,
ministerio de vivienda, o de otras entidades.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

~
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El plazo de ejecucion del servicio es de trescientos sesenta (360) dias calendarios; la
liquidacién no esta incluida en el plazo antes descrito. (conforme a la absolucién de consultas),

El plazo de ejecucion del servicio de supervisidn de ejecucién obra se inicia conjuntamente con
el inicio del plazo de ejecucion de la obra y cubrira el tiempo total de la ejecucion de la obra y
plazos reglamentarios correspondientes.

En caso de paralizacion de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo
paralizado.

De presentarse ampliacidn de plazo y prestaciones adicionales de obra en la ejecucién de obra
objeto del servicio de supervision, se otorgara las ampliaciones y prestaciones adicionales al
servicio de supervision debidamente sustentados y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento que se encuentren vigente a la presentacion de
propuesta.

5. JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucion de obra es de responsabilidad directa y permanente
del supervisor de obra, cuyo servicio de supervision de obra es contratado con arreglo de lo
4establecido en el decreto legislativo N°1017 de la ley de contrataciones del estado y el decreto
supremo N°184-2008-EF y sus modificatorias, consecuentemente el supervisor de obra velara
por el estricto cumplimiento de la ley y su reglamento, sus modificatorias, otras disposiciones
legales aplicables, asi como lo dispuesto por el sistema nacional de inversién publica, en
aplicacion a la directiva N°001-2011-EF/68.01 y los términos de referencia.

El supervisor prestara los servicios de supervision y control de la obra, incluyéndose gastos
generales, utilidad, leyes sociales o tributarios, seguros transportes, inspecciones, pruebas,
seguridad en el trabajo, y costos laborales respectivos, conforme a la legislaciéon vigente,
gastos de sueldo, salarios, pasajes, viaticos, herramientas, mantenimiento de vehiculos y
oficina, equipos de informacion, utiles de escritorio, asi como cualquier otro concepto necesario
que le sea aplicable y que pudiera incidir sobre el presupuesto para la correcta prestacion del
servicio.

6. LOCALIZACION DE LA OBRA

La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

DISTRITOS : LOCUMBA
PROVINCIA : JORGE BASADRE
DEPARTAMENTO : TACNA

REGION : TACNA
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10.

11.

VALOR REFERENCIAL.

El monto del valor referencial calculado al mes de AGOSTO del 2015, asciende a la suma de
s/.1,230,000.00 (Un Millén Doscientos Treinta Mil con 00/100 Nuevos Soles) este monto incluye
pagos tales como remuneraciones, leyes sociales, gastos administrativos, viaticos, transporte,
movilizacion, y todo gasto necesario para la prestacion integral del servicio, asi como los
gastos generales, la utilidad del supervisor y los impuestos de ley por lo que la Municipalidad
Provincial Jorge Basadre no esta obligado a abonar suma adicional alguna por ningin otro
concepto.

SISTEMA DE CONTRATACION

Suma alzada.

FORMA DE PAGO

El 95% del monto contractual en valorizaciones calculado proporcionalmente en armadas
mensuales concordantes con el plazo de la prestacién. Y el 05% a la presentacion del Informe
Final de la Liquidacién del Contrato de Obra.

Concordante con el sistema de contratacion a suma alzada, el pago de la contraprestacion
pactada a la supervisidn, no es vinculante con el avance de ejecucién de obra que desarrolle el
contratista.

ADELANTOS.
Se conceden adelantos que en ningln caso excederan en conjunto al treinta por ciento (30%)
del monto contratado original de acuerdo al art. 171 del reglamento de la ley de contrataciones

del estado.

ALCANCES DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

111 PERFIL DEL POSTOR

e Podran participar en el proceso de seleccion personas naturales o juridicas que
cuenten con Registro de Consultor de Obras otorgado por el RNP en la Especialidad de
Consultorias en obras viales, puertos y afines. Dicha acreditaciéon podra ser realizada
de manera individual o mediante la conformacién de un consorcio.

e EIl Postor debe acreditar experiencia acumulada como supervisor de obras iguales o
similares como minimo Cuatro (04) afios.

Nota: Se considera como _experiencia de supervision de Obras Similares a las obras
de: Mejoramiento o construccién, ampliacion vy reparacion de: Carreteras con
pavimento asfaltico o concreto, pavimentaciones de calles, pistas, intercambios viales,
pavimentacién de pistas de aterrizaje, por la similitud en sus procesos constructivos.

e Debera contar con los recursos necesarios, medios de transporte y comunicaciones
para cumplir eficientemente con sus obligaciones, ademas acreditar
documentadamente contar con un equipo compuesto por profesionales y técnicos que
garanticen una eficiente labor de la prestacién a contratar.

NOTA: ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL POSTOR:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: contratos y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE
DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO.

11.2 PERFIL DEL PERSONAL DE SUPERVISION REQUERIDO

~




-

Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Comité Especial Ley 29230 Bases Integradas
Proceso de Selecciéon N° 002-2015-CE/MPJB, para la Supervision del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera

Ruta Nro TA 563 tramo empalme PE-I5, Camiara, Villa Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna“

La ENTIDAD considera que la supervision debe contar con un equipo profesional
especializado, y con los recursos humanos y fisicos necesarios para la adecuada prestacion de
los servicios a contratar.

El postor debe acreditar los recursos humanos minimos, con los siguientes profesionales que
se detallan a continuacion.

11.2.1 RECURSOS HUMANOS PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

JEFE DE SUPERVISION.

Ingeniero Civil, con experiencia minima de veinticuatro (24) meses como Jefe de supervisién o
supervisor, 0 Inspector en supervisiones en obras iguales o similares al objeto de la
prestacion.

Debera contar con estudios culminados de Especializacién Académica en “Alta direccién y
Gerencia de Proyectos” considerandose estudios de especializacién a aquellos realizados
sobre la materia tales como: Maestria, diplomados o cursos de especializacion, acreditados
mediante la presentacion de copia de diploma o Certificado o Constancia de estudios
concluidos.

Tendré una participacion del 100% en la supervision de la ejecucion de obra

ASISTENTE DE SUPERVISION

Ingeniero Civil, con experiencia minima de veinticuatro (24) meses como Jefe de supervisién o
residente, supervisor, asistente de supervisor, inspector y/o asistente de inspector de obras
iguales o similares al objeto de la prestacion.

Debera contar con estudios culminados de Especializacion Académica en “Ingenieria de
Transportes” considerandose estudios de especializacion a aquellos realizados sobre la
materia tales como: Maestria, diplomados o cursos de especializacién, acreditados mediante la
presentacion de copia de diploma o Certificado o Constancia de estudios.

Deberd contar con estudios de alta especializacion en “Riesgo Sismico”, cursos de
especializacién, acreditados mediante la presentacion de copia de diploma o Certificado o
Constancia de estudios.

Debera contar con capacitacion post universitaria en “Seguridad vial”, con un acumulado
minimo de diez (10) horas, acreditado con la presentacién de certificados o Diplomas.

Debera contar con capacitacién post universitaria en: “Normativa de Contrataciones del
Estado”, con un acumulado minimo de diez (10) horas, acreditado con la presentacién de
certificados o Diplomas.

Deberd contar con capacitacion post universitaria en “Supervision de Obras”, con un
acumulado minimo de veinte (20) horas, acreditado con la presentaciéon de certificados o
Diplomas.

Tendra una participacion del 100% en la supervision de la ejecuciéon de obra

INGENIERO ESPECIALISTA EN CARRETERAS

Ingeniero civil, que deberda haber realizado como minimo la revision y/o supervision y/o
residencia de la ejecucién de cuatro proyectos de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

Deberd contar con estudios culminados de Especializacibn Académica en “pavimentos
asfélticos” considerandose estudios de especializacion a aquellos realizados sobre la materia
tales como: Maestria, diplomados o cursos de especializacidn, acreditados mediante la
presentacion de copia de diploma o Certificado o Constancia de estudios, con un minimo de
180 horas académicas.
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Debera contar con capacitacion post universitaria en: “disefio geométrico de carreteras”, con un
acumulado minimo de cuarenta (40) horas, acreditado con la presentacion de certificados o
Diplomas.

Tendra una participacion del 50% en la supervision

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.

Ingeniero civil o ingeniero gedlogo geotécnico con experiencia minima acumulada de dos (02)
afios de haber participado como parte del personal profesional propuesto como Especialista en
Suelos y pavimentos en supervision y/o ejecuciéon de Obras iguales o similares a la del objeto
de la convocatoria.

Debera contar con estudios culminados de Especializacion Académica en “Geotecnia” o
“Estudio de Suelos” o “Mecanica de Suelos” considerandose estudios de especializacién a
aquellos realizados sobre la materia tales como: Maestria, diplomados o cursos de
especializacién, acreditados mediante la presentacion de copia de diploma o Certificado o
Constancia de estudios.

Tendré una participacion del 100% en la supervision de la ejecucion de obra

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o ingeniero industrial, con experiencia minima acumulada
de veinticuatro 24 meses de haber participado como parte del personal profesional propuesto
como Ingeniero especialista en seguridad durante la ejecucién de contratos de Consultorias de
Obras referentes a Supervisién y/o ejecucién de obras en general.

Tendra una participacion del 100% en la supervision de la ejecuciéon de obra

INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE O GESTION AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental, con experiencia minima acumulada de Doce (12) meses
de haber participado como parte del personal profesional propuesto como Ingeniero
especialista en medio ambiente durante la ejecucion de contratos de Consultorias y/o ejecucién
de Obras iguales o similares a la del objeto de la convocatoria.

Deberd contar con capacitacion post universitaria en: “legislacién ambiental”, con un
acumulado minimo de sesenta (60) horas, acreditado con la presentacion de certificados o
Diplomas.

Deberd contar con capacitacion post universitaria en: “relaciones comunitarias”, con un
acumulado minimo de sesenta (60) horas, acreditado con la presentacién de certificados o
Diplomas.

Tendrd una participacion del 50% en la supervision de la ejecucion de obra

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA

Ingeniero Topoégrafo, con experiencia minima acumulada de Doce 12 meses de haber
participado como parte del personal profesional propuesto como Especialista en Topografia en
supervision de Obras en general.

Debera contar con capacitacion post universitaria concluida en: 1) Disefio de Carreteras, 2)
GPS, 3) Sistema de informacién geogréafica, acreditado con la presentacion de certificados o
Diplomas.

Tendrd una participacion del 100% en la supervision de la ejecucion de obra

11.3 NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS PROFESIONALES (OBRAS SIMIALRES)
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12.

Para efectos del presente proceso de seleccién, se considera como experiencia de supervision
de Obras Similares a las obras de: Mejoramiento o construccidn, ampliacion y reparacion de:
Carreteras con pavimento asfaltico o concreto, pavimentaciones de calles, pistas, intercambios
viales, pavimentacion de pistas de aterrizaje, por la similitud en sus procesos constructivos.

11.4 NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS PROFESIONALES (ACREDITACION)

Para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto, se presentara copia simple
de: (i) contratos con su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados o (iv)
cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de la experiencia en
la especialidad del profesional propuesto. Ello sin perjuicio de que ante dudas relacionadas con
la veracidad o exactitud de la informacion contenida en los documentos presentados la entidad
realice la fiscalizacion respectiva.

11.5 NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS PROFESIONALES (ADJUNTAR)

Los profesionales propuestos para efectos de las propuestas deberan presentar, 1) Carta de
Compromiso para ser integrante del equipo de profesionales del postor, debiendo consignar
firma y huella digital, 2) Copia simple del titulo profesional, 3) copia simple del DNI, sin
embargo de obtener la buena pro el postor que los propone, previo a la suscripcion del
Contrato, la entidad esta facultada a verificar que la experiencia en la especialidad que se
pretenda acreditar haya sido adquirida cuando los profesionales se encontraban habilitados
legalmente para el desarrollo de su profesion

Los documentos que acreditan la experiencia sirven para acreditar la experiencia de los
profesionales requerida en los requerimientos técnicos como en los factores de evaluacion.

En caso de acreditarse periodos superpuestos para el computo del tiempo de experiencia, solo
se considerara uno de ellos.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacién se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relacion de
actividades para enriquecer su servicio.

12.1 Actividades previas ala ejecucion de las obras

1. Revisar que el contenido del expediente técnico de obra, observe obligatoria
concordancia con los parametros y metas del estudio de pre inversion viabilizada del
PIP“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° TA-563, TRAMO EMPALME
PE-1S (CAMIARA) — VILLA LOCUMBA. DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
JORGE BASADRE - TACNA, el cual sera entregado a la firma del contrato.

2. Revisar que el expediente técnico de obra, observe en su contenido las disposiciones
minimas de los Términos de Referencia de elaboracion del estudio sefialadas en las
Bases del proceso, y lo dispuesto por el DL 1017-Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento y modificatorias.

3. Revisar que el contenido del expediente técnico de obra, observe compatibilidad entre
todos sus componentes, y el terreno donde se ejecutara la obra.

4. Asegurar se respete la concepcion del Proyecto Original (Disefio).

5. Presentar un Informe de compatibilidad dentro de los quince (15) dias naturales a la
entrega del Expediente Técnico por la entidad, en el que emitirhd opinién sobre lo
revisado por la Oficina de Supervision de Proyectos de la Entidad. En caso de
observar el expediente técnico presentado, el supervisor volvera a revisar el estudio,
cuando se le entregue el expediente con el levantamiento de observaciones para lo
cual contara con un plazo de siete (07) dias naturales para su revision respectiva.

~
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6.

7.

Debera realizar oportuna verificacion de la disponibilidad de las canteras y botaderos;
para cuyo efecto, requerird opinion a la Entidad Municipal, para su respectiva
aprobacion.

Participar en la entrega del Terreno al ejecutor de Obra o Contratista.

12.2 Actividades durante la ejecucion de las obras

1.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de
Adquisicion de Materiales y Utilizacion de Equipos Mecéanicos y el Calendario de
Utilizacion del Adelanto en Efectivo, presentado por el Contratista ante la Entidad.
Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
suscritos, por el representante.

Supervision y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del
Contratista. Debera controlar que durante la ejecucién de las Obras, el Contratista
mantenga vigente las Pdlizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos
de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y procedimientos constructivos
propuestos por el Contratista (protocolos), estos métodos deberan ser compatible con
el ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el nUmero de equipos y su
rendimiento, el personal y su calificacion. Ser& responsabilidad del Supervisor lograr,
utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance y que el
Contratista disponga en obra del numero suficiente de equipos y personal que
permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los
recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

Revision y aprobacién de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc.) y
los planes respectivos de instalaciéon, operaciéon y recuperacién ambiental propuestos
por el contratista.

Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc.
Supervisar la ejecucién de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico,
Especificaciones Técnicas, Reglamentacion técnica-legal vigentes y establecidas en
los Términos de referencia de las bases del proceso de seleccion.

Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el
inicio de las actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y
establecidas en las bases del proceso de seleccion.

Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando
todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en planos y las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico y Reglamentacion técnica legal normativa, teniendo
autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las
incorrecciones advertidas. Realizar pruebas de control de calidad de suelos,
materiales y agua si fuera el caso.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado,
recomendando las acciones a tomar.

Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas especificas que acrediten la capacidad
portante del terreno segun estudio de suelos del expediente técnico.

Paralelamente a la ejecucion de las obras, el Supervisor verificard los calculos de
metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de los
elementos estructurales concluidos, aplicando las partidas consignadas en el
Presupuesto de Obra, los que serviran, de ser el caso para practicar la liquidacion
final de las secciones de obra, contar con los metrados finales y planos de replanteo,
paralelamente al avance y ejecucién de la Obra

Control de la seguridad de la obra durante la construccion, exigiendo la sefalizacion
correspondiente para tal fin.

Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Control de la Programacion y Avance de Obra, emitiendo opinién sobre su Estado.
Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto contratado,
calculando los reajustes correspondientes, asi como de las prestaciones adicionales
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17.

18.

19.

20.

21.

de obra aprobadas, adjuntando el sustento de la documentacién técnico
administrativa, ademas de manera automatizada.

De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en
las Bases, en el Contrato, ni en el Valor Referencial, cuya realizacion resulte
indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y dé lugar
a prestaciones adicionales de obra, informara a la Entidad la necesidad de la
tramitacion de la prestacion adicional de obra y elaboracién del expediente técnico de
la prestacion que involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra, a que
hubiera lugar.

Asesorar en los aspectos técnico, administrativos y legales a la Entidad en las
controversias que pudieren suscitarse con el Contratista y/o terceros, vinculados al
servicio contratado.

Tramitar emitiendo opinién técnica y legal, en plazo méximo de 5 dias calendario, los
reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de decision y
gue a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en
una resolucion administrativa.

Formular y presentar los Informes Mensuales, en donde se mantendra la estadistica
general de la obra, indicAndose detalladamente los avances fisicos y econémicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Remisién de Informes Técnicos Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o
las circunstancias lo determinen.

12.3 Actividades de Operacion Inicial, Recepcién de la Obra, Informe Final, y
presentacion de la Liquidacion de Contrato de Supervisién

1.

10.

11.

12.

El Supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario de la solicitud para la Recepcion
de la Obra hecha por el Contratista, dara cuenta de este pedido a la Entidad, con una
opinién clara y precisa sobre si el Contratista culmino o no la Obra y en qué fecha se
produjo el término de la misma; y de ser el caso informara sobre las objeciones
pendientes que debera levantar o subsanar el Contratista.

Los metrados post - construccién de la Obra, deberan estar firmados y sellados por el
Jefe de Supervisién y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el
representante legal del Contratista y Ingeniero residente.

Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los
metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo
realmente ejecutado en cada partida.

Antes de la Recepcion de Obra, el Contratista debera haber presentado al Supervisor
los Planos Post Construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de la
construccion) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revision y conformidad.

El Comité de Recepcioén junto con la Entidad y la Supervisién procedera a verificar el
fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas del
expediente técnico, en un plazo no mayor de veinte (20) dias calendario de realizada
su designacién.

Culminada la verificacion se levantara un acta que sera suscrita por los miembros del
Comité de Recepcion, el Contratista o su Residente y el Supervisor, en el Acta se
incluirdn las observaciones, si las hubiera.

De no existir observaciones, se procedera a la Recepcién Final de la obra, dandose
por concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo
sustento del Supervisor en contrario.

El Supervisor mantendra informado a la Entidad, del levantamiento de observaciones,
cuyo plazo maximo es el estipulado en el item 1 (Art. 210°) del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1017 que aprobé la Ley de Contrataciones del Estado.

El Informe Final que presentara el Supervisor debera ser entregado dentro de los 15
dias calendario siguiente a la Recepcion de Obra.

El Informe Final incluirA recomendaciones para la conservacion de las Obras,
incluyendo la alternativa de mantenimiento general y especifico para la Obra Civil y
de los Equipos que en la Obra se hayan Adquirido para tal fin.

Una vez que la Liquidacion del contrato de consultoria haya quedado aprobada o
consentida, la Entidad procedera a emitir la Resolucion correspondiente aprobando la
Liquidacion Final del Contrato de supervision de Obra.

Toda discrepancia respecto a la Liquidacion de supervision de Obra se resolvera
segun las disposiciones previstas para la solucidon de controversias establecidas en el
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Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En
este caso el Supervisor efectuara nueva liquidacion, en concordancia a lo que se
resuelva, dentro de los 15 dias calendario siguiente a la fecha en que la Entidad le
comunique el Acta de Conciliacién o Laudo Arbitral

13. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

1.

10.

11.

12.

13.

14.

El Supervisor, sera responsable de los alcances contractuales que le ha
correspondido desempefiar, durante el periodo de siete (07) afios contados a partir de
la finalizacién de sus servicios, segin lo dispuesto Articulo 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado (aprobado mediante D.L. N° 1017).

El Supervisor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 6ptima
calidad técnica y ambiental.

El Supervisor sera responsable del control fisico y verificacion topogréfica de la obra,
de la verificacién y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de control
requeridas, sin limitar la responsabilidad del Contratista.

El Supervisor sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacién previstas
para la conservacion del Medio Ambiente y que estan indicadas en el Expediente
Técnico de Obra.

El Supervisor serd responsable de la entrega de las Valorizaciones, de la
administracion del Contrato en los plazos y condiciones fijados.

Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las acciones en
relacién a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de influencia de obra,
a fin de que no sean afectados. También adoptar las precauciones necesarias para
evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales
inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad
de terceros.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente anticipacion.

El SUPERVISOR debera mantener un control permanente sobre los Adelantos por
Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejar4 tanto en las Valorizaciones
como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Es responsabilidad del SUPERVISOR que la Amortizacion del Adelanto en Efectivo
otorgado al Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales de
la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las Valorizaciones
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucién de la Obra.

Por ninglin motivo el SUPERVISOR valorizara mayores metrados a los consignados
en el Valor Referencial Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente
aprobados por la Entidad como presupuestos adicionales.

EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra
gue de alguna manera involucre ampliaciéon de plazo o cualquier pago extra, a no ser
gue medie autorizacion escrita y previa de la Entidad, salvo situaciones de
emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, Sin
embargo el Supervisor debera notificar la Entidad cuando, a su juicio, es aplicable el
Caso Fortuito o Causa de Fuerza Mayor y/o la orden de excepcion y por lo tanto
comenzaria a correr la suspensién del plazo.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas las que conforme a las Leyes vigentes le puedan corresponder.

El SUPERVISOR, seréa responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que
labora en los servicios de Supervision, estando la Entidad exceptuado de toda
reclamacién de pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios / gastos
gue efectué el Supervisor.

En el caso de Consorcios formado por el Supervisor, todos los participantes son
solidariamente responsables ante la Entidad.
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13.1

13.2

13.3

15. Respecto a la documentaciéon obrante en su poder relacionada con la OBRA, el

SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de
ella en ningln momento, para fines distintos a los de la OBRA, ni después de la
recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada por la Entidad.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal de las actividades del
Contratista, relacionadas con la ejecucion del Contrato de Obra.

En su servicio, el Supervisor, exigira pruebas de laboratorio para certificar el
cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas.

El Supervisor analizara y evaluard las muestras en el laboratorio de suelos vy
materiales del Contratista, o de ser el caso, podra encomendar los ensayos y pruebas
a terceros.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y Ambientales, el Supervisor definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados o6ptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o0 compensacién alguna
por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la obligacion de ejecutar y
concluir correctamente todos los trabajos materia de su contrato.

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CON OTROS SECTORES

La Entidad proporcionara apoyo al SUPERVISOR en las coordinaciones que realice
éste con otros sectores, para la ejecucion de la Obra. Entregandole ademas la
informacioén necesaria del Expediente Técnico de Obra.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS

El SUPERVISOR deberd presentar a la Entidad la siguiente documentaciéon, como
resultado de la prestacién de servicios:

INFORME INICIAL de compatibilidad del proyecto (deberéa ser entregado en un plazo
de 15 dias computados desde la entrega del estudio de pre inversion y el expediente
técnico de obra por parte de la Entidad.)

Incluira el informe de revision del Expediente Técnico de Obra; formulando las
conclusiones, recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o
modificaciones, indicando de ser el caso las probables prestaciones adicionales y/o
deductivos de obra que podrian presentarse dentro del periodo de ejecucion, segun
los requerimientos antes indicados

LAS VALORIZACIONES MENSUALES de obra que correspondan segun contrato
entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA para la ejecucién de la Obra por avances y
reintegros del Contratista.

INFORMES MENSUALES de las actividades Técnico - Econdmico - Administrativo y
Ambientales de las Obras, los cuales deberan ser entregados dentro de los cinco (05)
primeros dias calendario del mes siguiente al que corresponde el Informe, debiendo
contener como minimo lo siguiente:

Informacién General

Debe contener lo siguiente:

¢ Ficha resumen de informacion mensual:

e Con datos referidos a la obra, licitacidon, contrato, contratista; montos Valor
Referencial, ofertado, adelanto, presupuestos adicionales, deductivos, monto
actual de contrato; fechas de suscripcidon del contrato, entrega del adelanto si
fuera el caso, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de
finalizacion actualizada; montos valorizados del contrato original y presupuestos
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adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado; situacién de la obra (normal, adelantada o atrasada).

e También se incluiran datos referidos a la Supervision, concurso, contrato; montos
de propuesta econdmica, presupuestos adicionales, deductivos; fechas de
suscripcién del contrato, entrega del adelanto, inicio de los servicios,
ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados contrato principal y
adicionales; porcentaje de avance valorizado.

e Se presentara datos del proyecto (longitud y principales caracteristicas técnicas);
pagos mes a mes del contratista y supervision (obra original y adicionales),
porcentaje de avance valorizado; principales recursos utilizados (equipos,
personal y materiales) por el Contratista y personal de la Supervision.

Informacién de Obra

Debe contener lo siguiente:

e Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias
ocurridas: incluira descripcién ordenada de los trabajos efectuados en cada
componente/rubro de obra y/o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio
critico sobre la actuacién del Contratista en su conjunto y toda informacién que
contribuya a que la Entidad tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.

e Estado de avance fisico de la obra: incluird una breve descripcion de los métodos
de construcciéon propuestos y/o ejecutados por el Contratista.

e Estado de avance econdmico de la obra: incluira los avances econémicos por
partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y
diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas
genéricas (incluido presupuestos adicionales y deductivos), comparacién con el
avance programado vigente; grafico que muestre el avance real valorizado y el
avance programado vigente (global).

e Estado financiero de la obra: incluird un cuadro resumen de pagos a cuenta al
Contratista, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relacion de cartas
fianzas vigentes, prondstico del costo final de la obra.

e Recursos utilizados por el Contratista: incluira un organigrama del Contratista,
relacion del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra,
canteras y puntos de agua.

Panel fotogréfico

e Debe contener fotografias a color en papel fotografico del trabajo en ejecucion y
del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que revistan
caracteristicas especiales.

(Anexos)

e Anexo Inspeccion y control de calidad: incluird Certificado de calidad de los
materiales segun lo requerido en las Especificaciones Técnicas de Obra; Ensayos
y pruebas de laboratorio, indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados y
resultados

e Anexo Cuaderno de Obras: incluira copia del cuaderno de obras, anotaciones
efectuadas en el mes correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que
se consideren mas importantes.

4. INFORME FINAL

e Sera presentado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la Recepcion de
Obra, incluira los metrados y Planos Post Construccién, realmente ejecutados,
siguiendo lo establecido para contrato.

e Revision y conformidad a la Memoria Valorizada y Planos Post-Construccion
(“Conforme a Obra”) presentados por el Contratista. El informe final incluira el
registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacién ambiental.

5. LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA.
EL SUPERVISOR dentro de los términos y plazos del articulo 178 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones presentara a la Entidad, para aprobacion, la Liquidacion del
Contrato de Supervision.
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134 INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad proporcionara al SUPERVISOR la informacion necesaria disponible con
relacién al Proyecto, el Estudio de Pre inversion y el Expediente Técnico de la Obra.

13.5 FACULTADES DEL SUPERVISOR

El SUPERVISOR tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, asi como toda la
reglamentacion vigente, para lo cual dictara e instruird las medidas adecuadas en el
momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, le aplicara las
multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los
documentos del Contrato de Obra.

El SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefialan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacién expresa de la Entidad.

Poderes de excepcidn el SUPERVISOR, no obstante lo anterior, si durante el proceso
de construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de
personas, o la propiedad publica o privada, 0 que amenacen causar u ocasionen
interrupciones en la ejecucion de los servicios, el Supervisor por excepcion, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo
dar cuenta a la Entidad en el mas breve plazo.

13.6 FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista en
pagos consecutivos de valorizaciones mensuales, cuyo importe sera igual al monto
obtenido de dividir el numero de dias del mes de la prestacion entre el plazo
contractual de la prestacion de supervision y multiplicado por el monto contratado de
la prestacion.

El porcentaje de cada pago mensual de la prestacion de consultoria es independiente
y no vinculante con el avance porcentual del avance de ejecucién de obra, por tanto
no es condicionante para el pago parcial de la contraprestacion pactada a favor del
Supervisor.

Los pagos se realizaran acorde al disgregado siguiente:

Supervision de la Ejecucion de las Obras: 95 % monto contratado en valorizaciones
mensuales.
Informe Final de Liquidacion de Contrato de Obra: 05% del monto contratado.

De acuerdo con el articulo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberd contar con la
siguiente documentacion:

- Recepcion y conformidad de la Oficina de Supervision de Proyectos

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

13.7 PENALIDADES

1. En caso que EL SUPERVISOR no cumpliera con la presentacién de los Informes
mensuales y/o subsanar las observaciones, hechas por LA ENTIDAD a los Informes
especificos, se aplicara por cada dia de atraso la penalidad sefialada en el Art. 165°
del Reglamento, de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta un méaximo
equivalente al 10% del monto del Contrato.

~
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2. En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del Contrato, LA ENTIDAD.
le aplicara a EL SUPERVISOR, la penalidad sefialada en el Articulo 165 del
Reglamento, la cual sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
Liquidacion Final, en todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

3. LA ENTIDAD, podra resolver unilateralmente el Contrato a EL SUPERVISOR por
causa de fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con
los servicios y prestaciones pactadas. En este caso LA ENTIDAD efectuara el pago
de los servicios efectivamente prestados.

4. Si EL SUPERVISOR no cumpliera a cabalidad con las obligaciones que asume en el
contrato y, siendo notificado notarialmente por escrito no procediera a ajustarse a las
estipulaciones del mismo en un término maximo de 15 dias calendarios después de
recibida la comunicacién en referencia, LA ENTIDAD podra resolver el contrato de
Supervisién.

13.8 NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE SUPERVISION

El vinculo entre La Entidad y EL SUPERVISOR, se enmarcara en estricto
cumplimiento a los articulos relacionados al proceso de servicios de consultoria de
Obra detallados en la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo N° 1017)
y su Reglamento (Decreto Supremo N° 184-2008-EF) y modificatorias.

13.9INICIO DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS DEL SUPERVISOR

El inicio del plazo de ejecucién contractual de los servicios de la supervision de Obra,
se computan desde la comunicacion escrita realizada por la Entidad dirigida a la
supervision, en la que conjuntamente con el contrato suscrito se le haga entrega del
Estudio de Pre inversion viabilizado, Expediente técnico del proyecto y entrega de
terreno. Tal comunicacion debera ser realizada en un plazo maximo de cinco (05) de
suscrito el contrato de supervision de obra.

El término del plazo de ejecucién de la prestacion culmina con la presentacion de la
Liquidacién de Contrato de Consultoria, la misma que deberd ser presentada dentro
de los quince dias de haberse cancelado la Ultima valorizacion de la supervision
(incluye prestaciones adicionales de ser el caso)

13.10 SISTEMA DE EJECUCION Y PLAZO DE LOS SERVICIOS
El sistema de ejecucion es a SUMA ALZADA.

El plazo de ejecucion contractual de la Supervision de la Ejecucion de obra sera de
360 dias calendarios

~
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CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccién de la

mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Las Bases deben considerar los siguientes factores de evaluacion:

A. Factor “Experiencia en la actividad”

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo
determinado de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, por un monto
acumulado de hasta Dos (2) veces el valor referencial de la contratacion. Tales experiencias se
acreditaran _mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestacién efectuada o
mediante comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con un maximo de diez servicios prestados a uno o mas clientes, si establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.

» Monto igual o mayor a Dos veces el valor referencial 10 puntos
» Monto igual o mayor a Una vez el valor referencial

y menor a Dos veces el valor referencial 05puntos
» Monto igual o mayor a 0.5 vez el valor referencial

y menor a una vez el valor referencial 02 puntos
NOTA:

Cuando el objeto del proceso sea la supervision de obras debera acreditarse la experiencia en la
actividad con contratos o comprobantes de pago referidos Unicamente a la supervision de obras
sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el articulo 268° del Reglamento.

Para la conversion y actualizacion de los montos de contratos que se encuentran en moneda
extranjera serd segun el tipo de cambio de venta correspondiente a lo publicado por la SBS
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

B. Factor “Experiencia en la especialidad”

Se calificard considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo
determinado de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, por un monto
acumulado de hasta una (1) vez el valor referencial de la contratacién. Tales experiencias se
acreditaran _mediante _contratos y su_respectiva _conformidad por la prestacion efectuada o
mediante comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con un maximo de diez servicios prestados a uno 0 mas clientes, si establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.

» Monto igual o mayor al 100% del valor referencial 25 puntos
» Monto igual o mayor al 75% del valor referencial

y menor al 100% del valor referencial 18 puntos
» Monto igual o mayor al 50% del valor referencial

y menor al 75% del valor referencial 11 puntos
» Monto igual o mayor al 25% del valor referencial

y menor al 50% del valor referencial 05 puntos
» Monto menor al 25% del valor referencial 00 puntos

NOTA: El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la
experiencia en la actividad,

Se considera como experiencia en la especialidad a la supervision de Obras Similares a las obras
de construccién, ampliacién y reparacion de: Carreteras con pavimento asfaltico o concreto,
pavimentaciones de calles, pistas, intercambios viales, pavimentacién de pistas de aterrizaje, por
la similitud en sus procesos constructivos.

Para la conversién y actualizacion de montos de contratos que se encuentran en moneda

35.00
puntos®

9 El puntaje total del factor “Experiencia del postor” debera incluir la puntuacion asignada a los factores “Experiencia en la
actividad”, “Experiencia en la especialidad” y “Cumplimiento del servicio”, cuando este Ultimo se haya incorporado como

factor de evaluacion.

~
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extranjera serd segun la tipo de cambio de venta correspondiente a lo publicado por la SBS
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestacion del
servicio”

Debera evaluarse en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto.

Para tal efecto, debe tener en consideracion que los factores deben ser proporcionales con el

objeto de la convocatoria

C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO (Maximo: 25 puntos)

e Se otorgara un (01) punto por cada mes
) Ingeniero Civil. efectivo acumulado de experiencia en la
01 jefe de especialidad, adicional a la experiencia
supervision de presentada __para __ acreditar ___los 10.00
Obra requerimientos_técnicos _minimos, con
un maximo de diez (10.00) puntos.
e Se otorgard un medio (0.50) de punto
Ing. Civil. por cada mes efectivo acumulado de
experiencia en la especialidad, adicional
01 asistente de a__la__experiencia _presentada _para
Jefe de acreditar _los _requerimientos _técnicos 5.00
Supervision minimos, con un maximo de  cinco
(5.00) puntos.
e Se otorgard un medio (0.50) de punto
Ingeniero Civil o por cada mes efectivo acumulado de
01 Especialista ing. Geologo experiencia en la especialidad, adicional
en Suelos vy geotécnico. a la experiencia presentada para 5.00
Pavimentos acreditar _los _requerimientos _técnicos
minimos, con__un_maximo _de cinco
(5.00) puntos.
Ingeniero Se otorgard un medio (0.50) de punto
Topdografo por cada mes efectivo acumulado de
01 Especialista experiencia adicional a la experiencia 5.00
en Topografia presentada para acreditar los '
requerimientos técnicos _minimos, con
un maximo de cinco (5.00) puntos.

Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara copia simple
de: (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro
documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de la experiencia del profesional
propuesto.

Se considera como experiencia en la especialidad a la supervisién de Obras Similares a las obras
de construccion, ampliacién y reparacion de: Carreteras con pavimento asféltico o concreto,
caminos rurales, puentes, tuneles, pavimentaciones de calles, pistas, intercambios viales,
pavimentacion de pistas de aterrizaje, puentes, tineles por la similitud en sus procesos
constructivos.

C.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO :(Méaximo: 15 puntos)

C.2.1 FORMACION ACADEMICA: (Méaximo: 10 Puntos)

Se evaluara en funcién del nivel de formacion académica del siguiente personal propuesto
Jefe de Supervision : Maximo : 10 puntos

Maestria en “ Gestion y Gerencia de la Construccién”  :10 puntos

Diplomado en “Gestion y Gerencia de la Construccion :05 puntos

Se acreditaréan con copia simple de Titulos, constancias de estudios, certificados o Diplomas, que
acredite que los estudios han sido concluidos.

40.00
puntos
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C.2.2 CAPACITACION: (Maximo: 05 puntos)
Criterio
Se evaluara en funcién del tiempo de capacitacion académica del siguiente personal propuesto

Jefe de Supervision : Maximo : 05 puntos
-Capacitacion en Supervision de Obras :
Mayor a 20 horas acumuladas :04 puntos

-Capacitacion en Normativa de Contrataciones
Mayor a 10 horas acumuladas :01 punto

Se acreditaran con copia simple de Certificados o Diplomas, que acredite que los estudios han
sido concluidos.

D. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases

Puntaje

Rubro Criterios de Evaluacion Maximo

Se le otorgara un maximo de 25 puntos al postor que
formule mas aportes y/o mejoras,
Por cada mejora ofertada se le otorgara 05 puntos.
Se considerardn _como aportes y/o _mejoras a los
Términos de Referencia, a los planteamientos del postor
gue_incluyan aspectos gue aumenten la calidad del
servicio de consultoria con respecto a las funciones y
obligaciones del Supervisor para el cumplimiento de las
obligaciones _establecidas en los Términos de
Referencia gue incluyan innovaciones tecnolégicas de
ser el caso; permitiendo cubrir vacios o prevean
Enriquecimiento de | actividades no contempladas, que pudieran presentarse
1 Términos de | en el cumplimiento del servicio de consultoria. 25.00
Referencia Los rubros o tematica a evaluar estaran referidos a lo
- Recursos _humanos gque proporcionard la
- Mejoras Tecnoldgicas de Equipos topograficos.
- Protocolos de pruebas a realizar por parte de la
Supervisién. (Los requeridos por normatividad
y Cantidad y Oportunidad de entrega),
certificaciones en calibracién de antigiiedad de
06 _meses de los equipos que otorgan los
controles de calidad.

25.00
puntos

2525 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS

MINIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA OBTENER UN PUNTAJE TECNICO MINIMO DE

OCHENTA (80) PUNTOS.

IMPORTANTE:

Acorde a lo sefalado por el Pronunciamiento No 206-2012/DSU, los montos que sirven para acreditar la experiencia en la

actividad y especialidad de los postores, seran actualizados segun la siguiente férmula:

MA=MF x (Ir/lo)
Dénde:
MA = Monto final del contrato de obra actualizado a la fecha del valor referencial
MF = Monto final del contrato de Obra
Ir = indice de precios al consumidor en la fecha del valor referencial
lo = indice de precios al consumidor en la fecha de culminacién de la obra

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podra efectuarse la inclusién
de clausulas adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las
gue en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de supervision de la ejecucién del
proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPALME PE-
1S, CAMIARA - VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE — TACNA”, CODIGO SNIP N° 137137. , que celebra de una parte la Municipalidad
Provincial Jorge Basadre, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° ................... , con domicilio
legal en Calle Jerusalen s/n, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre, Region Tacna,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad
por su Representante Legal, [...............cceveeeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccccceivinini, ], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del PROCESO DE
SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB para la CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA
SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563,
TRAMO EMPLAME PE-15, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, TACNA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA
SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO
EMPLAME PE-15, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE
JORGE BASADRE, TACNA”, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO EN
NUMEROSY LETRAS]

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™X

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a pagar la contraprestacion a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en NUEVOS SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepcion formal y
completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD PUBLICA debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones
establecidas en el contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de Trescientos Sesenta (360) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplida las siguientes condiciones:

1. Firma de Contrato
2. Que la Municipalidad realice la entrega de Expediente Técnico aprobado
3. Entrega de Terreno (Acta).

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora'l y los
documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregd a la suscripcion del contrato la respectiva
garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica a sélo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

e De fiel cumplimiento del contrato!?: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR
EL TIPO DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma
gue debera mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion.

IMPORTANTE:

e En los casos de prestacion de servicios de ejecucion periddica, si el postor ganador de la
Buena Pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original
como garantia de fiel cumplimiento debera consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la retencion
gue debera efectuar LA ENTIDAD PUBLICA, durante la primera mitad del numero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del
mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD PUBLICA esti facultada para ejecutar las garantias cuando LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliera con renovarlas.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fijados en el Capitulo Il de las
Bases y ser& otorgada por la Oficina de Supervision de Proyectos de la Municipalidad Provincial
Jorge Basadre.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial
para su subsanacién, en funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de
dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
PUBLICA podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no efectuara la

11

12

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento deberd ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacién a cargo de la Entidad Privada
Supervisora contratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afo, las Entidades
podran aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio,
con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

~

e




-

Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Comité Especial Ley 29230 Bases Integradas
Proceso de Selecciéon N° 002-2015-CE/MPJB, para la Supervision del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera

Ruta Nro TA 563 tramo empalme PE-I5, Camiara, Villa Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna“

recepcion, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose las penalidades
gue correspondan.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir
las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo méaximo de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es
de 07 afios.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente.

En todos los casos, la penalidad se aplicar4d automaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucidn periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos, de los pagos parciales o del pago final; o
si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel
Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD PUBLICA podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo supletorio que prevé la Quinta
Disposicién Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del
presente contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

[Cualquiera de las partes podréa resolver el contrato, aplicando el marco normativo supletorio que
prevé la Quinta Disposicion Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y
finalidad del presente contrato. En especial los articulos 40, inciso c), y 44 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD PUBLICA procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado].

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de acciones administrativas, penales y pecuniarias a
que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

~
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N°29230 y su Reglamento, en las directivas que
emita el MEF y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes del Decreto Legislativo N°1017 y su Reglamento, y disposiciones
sustitutorias, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®?

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, para lo cual se
fija que el centro de arbitraje sera la CAMARA DE COMERCIO DE TACNA.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
COmo una sentencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [................. ]

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA”

13

Se establecera la informacién que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion
contractual. Por ejemplo, para la suscripcion del contrato y, segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el
arbitraje sera institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del............. debiendo indicarse el nombre del centro de
arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal
arbitral o ante un arbitro unico.

~
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FORMATO N° 1 14

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIQ)], identificado con DNI N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETOQ], identificado con DNI N° [............ ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacion con el Proceso de Seleccion N° 002-2015-CE/MPJB, a fin de acreditar a
nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [......... 1,
quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos
vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.1®

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

4 El presente formato sera utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
representante comun del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

15 Incluir dicho parrafo solo en el caso de personas juridicas.

~
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razoén Social

Domicilio Legal

RUC . | Teléfono : | Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPLAME PE-15, CAMIARA, VILLA LOCUMBA,
DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, TACNA", de conformidad con los
Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

IMPORTANTE:

e Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de otros documentos para acreditar el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, conforme a lo sefalado en el
contenido del sobre técnico.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccidn ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccién.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como en la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION Ne° 002-2015-CE/MPJB, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL JORGE BASADRE. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comdn en

oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
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ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Bases Integradas

ANEXO N° 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

e CLIENTE O3ETODSL| 'COUPROSANTEDE | FEcHA™ | MoNEDA | IvpoRTE 170,28 CAMBIO| MONTO FACTLRADO
1

2

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

16
17

de pago, segun corresponda.

18 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante

@
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Sefores

COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ANEXO N° 7

e CLIENTE ORETODSL| COMPROBANTEDE | FecHA® | MoNEDA | IwpoRTE [T 5 CAUEIO|MONTO FACTURADD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
TOTAL

19

20

21

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante

de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-CE/MPJB
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccién y los Términos de Referencia, mi propuesta economica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta econdémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando el proceso se convoque a suma alzada, Unicamente deberad requerirse que la
propuesta econémica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el
postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la
formalizacion del contrato, lo que deberd ser precisado en el numeral 2.5 de la seccion
especifica.




