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Jorge Basadre, 03 OCT 2818

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo sefialado por el articulo 194 de la Constitucién Politica del Perud, modificado
por la Ley N° 30305 y el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley 27872 Ley Organica de
Municipalidades; las provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo 78 del precepto municipal precitado, estipula que el ejercicio de las competencias y
funciones especificas de las municipalidades se realizan de conformidad y con sujecion a las normas
técnicas de la materia;

Que, con Resolucién de Gerencia Municipal N° 85-2018-MPJB de fecha 18 de setiembre del 2018, fue
aprobado el Plan de trabajo del mantenimiento denominado “Mantenimiento rutinario y periédico de
la infraestructura publica de la Municipalidad Provincial Jorge Basare del Distrito de Locumba
Provincia Jorge Basadre - Tacna” con un presupuesto de S/. 160,096.02 (Ciento sesenta mil noventa
y seis con 02/100 soles) y un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios;

Que, el informe N° 0701-2018-GDTI-GM-A/MPJB, de fecha 19 de setiembre del 2018, el suscrito por el
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura — Arq. Miguel A. Ruiz. Llanco, solicita la designacion
de un Inspector al Jefe de la Oficina de Supervision de Proyectos — Ing. Jesls Simén Atencio Pari, para
dar inicio a los tramites de ejecucion de la Actividad denominado “Mantenimiento rutinario y
periédico de la infraestructura publica de la Municipalidad Provincial Jorge Basare del Distrito
de Locumba Provincia Jorge Basadre - Tacna”

Que, con Memorando N° 14-2018-JSAP-OSP-GM-A/MPJB de fecha 21 de setiembre del 2018, el
suscrito por el (e) de la Oficina Supervision de Proyectos - Ing. Jests Simén Atencio Pari, designa al
Ing. Carlos Jesus Ibafiez Valdez — Ingeniero CIP N° 129250, como Inspector, de la siguiente actividad:
denominado “Mantenimiento rutinario y periédico de la infraestructura publica de la
Municipalidad Provincial Jorge Basare del Distrito de Locumba Provincia Jorge Basadre -
Tacna”

Sefialandose que debera cumplir con el cargo que se asigna, considerando los procedimientos
Administrativo, Técnicos y Legales que el caso merezca, de acuerdo a la resolucion de contraloria
N°195-88-CG, Directiva para ejecucion y Supervision de Obras Publicas por Administracion Directa
aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 281-2007-A/MPJB, y demas normatividades vigentes
respecto a obras y proyectos productivos, por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa.
Asignandole las siguientes funciones:

a.

b.
c.

El Inspector de Obra tiene como funcién principal controlar la correcta ejecucion de la obra la cual debe ejecutarse de acuerdo
al proyecto aprobado y normas técnicas respectivas.

Dar cumplimiento a la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucién Directoral N°003-2011-EF/68.01.

Evaluar, revisar y validad el Informe de Compatibilidad del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (Formato SNIP-
15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).

Informar oportunamente al érgano que declard la viabilidad del PIP toda modificacién que ocurra durante la fase de inversion.
Participar activamente con el residente de obra en la revisién del proyecto (expediente Técnico de obra) asignado, asi como
la visita de campo correspondiente emitiendo su opinién mediante informe de compatibilidad, que permitan al municipio, en
caso de ser necesario, adoptar medidas correctivas oportunas.

Programar oportunamente en forma conjunta con el Residente de Obra, la fecha de entrega de terreno e inicio de los trabajos,
participar en el acto de la entrega del terreno y suscribir la respectiva acta.

Determinar oportunamente, y en forma conjunta con el Residente de Obra el disefio, ubicacion y colocacién del cartel de
obra de acuerdo al modelo de la entidad.



h.  Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas aprobados y la correcta ejecucion de los trabajos,
asi como de los demas aspectos técnicos previstos en el expediente técnico.

i. Anotar en el cuaderno de obra, todas las ocurrencias o incidencias relacionadas a la obra, avances de la obra y reportar

mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en el respectivo informe mensual. Asimismo, debera anotar la ocurrencia

de atrasos injustificados y para los casos en que se requiera debera solicitar al Residente de Obra la elaboracién y

presentacion del cronograma acelerado de ejecucién de obra, cronograma valorizado y cronogramas de recursos, y debera

anotar en el cuaderno de obra la conformidad de terminacion de los trabajos. Asi mismo el cuaderno de obra debera de estar

firmado y sellado en todas sus paginas por el Inspector.

Efectuar constantes visitas a obra, con la finalidad de verificar la correcta ejecucion de los trabajos, asi como dar conformidad

a los procesos constructivos y la atencion a las consultas del residente.

Presentar a la Oficina de Supervisién y Liquidacion de obras un informe mensual, tres dias tiles después de recibido el

informe respectivo del Residente, en la que se indicar4 en el rubro pertinente la conformidad u observaciones hechas al

informe del residente.

Verificar y aprobar los trazos parciales, trazo total o durante la ejecucién de la obra, anotando las correspondientes

autorizaciones en el cuaderno de obra.

. Verificar que la solicitud de materiales e insumos, sean de calidad, cantidades y se abastezcan en los plazos establecidos

en el calendario de adquisicién de materiales. 1

Supervisar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en la obra, y coordinar con el residente de Obra el retiro inmediato

de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas del

expediente técnico aprobado. .

Verificar el desempefio del personal (técnico y obrero) que participa en la ejecucién del proyecto

Esta facultado para recomendar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones, bajo rendimiento que a su

juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, en coordinacién con el Residente de Obra.

Revisar y verificar las planillas de metrados que el Residente de Obra presenta mensualmente.

Efectuar observaciones, y emitir la correspondiente notificacion de observaciones, en caso que el Residente de Obra no

cumpliese con las funciones dispuestas en la presente directiva. Verificar la subsanacion de las mismas y comunicar a la

Oficina de Supervisién y Liquidacién de Obras en caso ello no se haya producido.

Revisar y visar los planos finales o post construccién de obra.

Revisar la documentacion del proyecto, el expediente técnico y asegurar la ejecucion de las pruebas, controles y ensayos,

previstos en las especificaciones del proyecto.

Participar en calidad de asesor en el proceso de recepcién de obra.

. Absolver las consultas efectuadas por el Residente de Obra, mediante cuaderno de obra, en un plazo maximo de 48 horas.

. Absolver las consultas sobre modificaciones no sustanciales y las que no tienen mayor incidencia en el cumplimiento de las

metas fisicas.

Revisar y dar conformidad a los expedientes de modificaciones de obra.

Que, conforme a lo sefialado en la Resolucién de la Contraloria General de la Republica N° 195-88-
CGR, que regula el marco legal de las obras que se ejecutan por administracion directa, sefiala en su
articulo 1° numeral 7: “La entidad designara a los residentes responsables de la ejecucién de la obra al
igual que los inspectores de Obra cuando se trate de obra por administracion directa™

Que, con el Informe N° 334-2018-JSA-OSP-GM-A/MPJB, suscrita por el Jefe de la Oficina Supervision
de Proyectos Ing. Jesus Simén Atencio Pari, solicita a la Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica — Abg.
Marlene Rodriguez Casas, se designe a partir del 21 de Setiembre del 2018 al Ing. Carlos Jesus lbafez
Valdez, para que asuma las funciones como inspector solicitando el respectivo Acto Resolutivo;

Que, el numeral 17.1 del articulo 17 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo Genera!,
establece que : “La autoridad podré disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emision, solo si fuera més favorable a los administrados y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretende retrotraerse a la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su
adopcién”;

Que, estando a la delegacion de facultades otorgada mediante la Resoluciéon de Alcaldia N° 020-2016-
MPJB, articulo primero, numeral 4, acapite 4.3, de la citada resolucion y contando con la visacién de la
Oficina de Supervision de Proyectos, Oficina de Asesoria Juridica y Gerencia de Desarrollo Territoria!
e Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, con efectividad a partir del 21 de setiembre del 2018, al
ING. CARLOS JESUS IBANEZ VALDEZ como INSPECTOR de la ejecucién de la actividad
denominada “Mantenimiento rutinario y periédico de la infraestructura putbiica de la
Municipalidad Provincial Jorge Basare del Distrito de Locumba Provincia Jorge Basadre -




OQJMB:‘ }%Q ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, Notificar la presente al designado a las demas instancias
. administrativas correspondientes y la respectiva publicacion en el portal institucional.

fepbadoz Bohorquez
Municipal







